N°	Ecole	Localité	Financement	Avancement	Effectif	Début des travaux	Fin des travaux
1	MEBSH de Picot	Picot	Kè Kontré	Chantier fini	350	27/10/2016	09/11/2016
2	Ecole Nouvelle génération	Bas Camp	France Education	Chantier fini	150	21/11/2016	10/12/2016
3	Ecole "Une école dans un jardir	Guichard	Kè Kontré	Chantier fini	250	23/11/2016	12/12/2016
4	CEBAC	Bas Camp	Fondation de France	Chantier fini	617	12/12/2016	14/01/2017
5	Collège Catherine Flon	Jonc	People to people	Chantier fini	460	13/12/2016	14/01/2017
6	Ecole Espoir	Jonc	Fondation Haiti Futur	CDAM	350	22/01/2017	11/02/2017
7	Collège Trinité de Marceline	Navarre	Fondation de France	Chantier fini	230	19/01/2017	13/02/2017
8	Ecole Evangélique de la Restaur	Toirac	Fondation Velut + Hartmut Johannes	Chantier fini	150	19/01/2017	04/02/2017
9	Ecole Jeanne d'arc	Sovo	Banque de France	Chantier en cours	200	07/02/2017	26/02/2017
10	Institut mon berger (St Thomas	Mersan		Plan fini	273	06/03/2017	22/03/2017
11	Ecole Sainte Agnès	Marceline		Plan fini	430	06/03/2017	22/03/2017
12	Ecole presbytérale de Rhé	Rhé	Fondation Velut	Chantier en cours	350	14/02/2017	26/02/2017
13	Ecole Le Rénovateur	Jonc		Jolivert			